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Agenda
Klankbordgroep 4

Welkom

Punten klankbordgroep 3

Actuele planning

Laatste stand bouwveiligheidsplan
Openbare ruimte plan

Rondvraag

Afronding
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Welkom namens
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Punten klankbordgroep 3

Aanspreekpunt op de locatie

Parkeren Hillenraadweg i.r.t opstoppingen (gemeente)
Voorrangsituatie Polanenhof (gemeente)

Parkeren Cannenburglaan i.r.t opstoppingen (gemeente)
Vertragen stoplichten Loevesteinlaan (gemeente)
Invoering parkeerregulering (gemeente)

|



Actuele planning

Sloop
Sloop is volledig afgerond

Bouw

Start bouw fase 1, is gestart
Verwachte oplevering medio 2025

Start bouw fase 2, start bouw verwachting december 2023
Verwachte oplevering medio 2026
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Bouwr veiligheidsplan

Afzetting

Verkeersmaatregelingen
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keerlus HTM dient te allen
tijde in gebruik te blijven

ontsluiting voor bewoners
handhaven

OPZET VERKEERSPLAN EN
BOUWPLAATSINRICHTING

DE SCHALOEN - MOERWIJK

DEN HAAG

Versie: 4

Datum: 01-07-2022
Status: DEFINITIEF
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Openbare ruimte

Openbare ruimte plan

Proces
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Proces openbare ruimte

Goedkeuring gemeente naar verwachting eind dit jaar

Aanpassing openbare ruimte na oplevering fase 2 medio 2026

Vel T Juni Juli ‘Augustus September Oktober November December
20 21 22] 23 24] 25] 26 27] 28 29 30 31 32] 33] 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43] 44 45] 46] 47 48 49 50 51] 52|

[Afronden VO openbare ruimte
VO Openbare ruimte
afdelingen Gemeente DH
eventuele n.a.v. voor overleg

brandweer, politie en HTM

Stukken inleveren VOV (22 juni/1 week voor vergadering)
ing VOV (29 juni)

Positief advies VOV VO

Stukken inleveren ACOR (19 juli/1 week voor vergadering)
ing ACOR VO (26 juli)

Positief advies ACOR VO

partij verdere uitwerking DO

Uitwerken DO Openbare ruimte

Stukken inleveren VOV DO (1 week voor vergadering)

DO VOV

Positief advies VOV DO

Stukken inleveren ACOR DO (1 week voor vergadering)
ing DO ACOR

Positief advies ACOR DO




Rondvraag
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